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Изменения от 20 января 2016 года  

в проектную декларацию в редакции от 26 октября 2015 г. 

на строительство Многофункционального комплекса 

по адресу: Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, Каширское шоссе, вл. 65 
 

        20 января 2016 г. 

 

1. Подраздел «Этапы и срок реализации проекта строительства» Раздела «Информация о проекте 

строительства» читать в новой редакции:  

 

Этапы и срок реализации 

проекта строительства 

Этап - один 

Начало – дата подписания разрешения на строительство – 23 октября 2015 года 

Окончание – 01 июля 2018 года 

 

1. Подраздел «Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод объекта недвижимости в 

эксплуатацию» Раздела «Информация о проекте строительства» читать в новой редакции:  

 

Предполагаемый срок для 

получения разрешения на ввод 

объекта недвижимости в 

эксплуатацию 

01 июля 2018 года 

 

Генеральный директор _____________________________________         М.Т. Малик 

 

 


